Etapes de définition du PAT du Bassin d'Aurillac

Année 2022	Année 2023	Année 2024	Année 2025

Avril — Juin — Juillet — Février — Mars — Juin — Octobre — Décembre — Mars

Diagnostic initial

Développer une culture commune Alimentation durable

Rencontres de concertation

Enjeux stratégiques

Groupes de Travail Thématiques

Rencontre de concertation

Approfondissement de certaines thématiques
Diagnostic complet validé

Rencontre de concertation

Objectifs opéra-tionnels

Groupes de Travail Thématiques

Définition du programme d'actions à 5 ans 2025 – 2029 Fiches actions Plan de financement

Mise en œuvre et évaluation d'actions pilotes

Première action pilote engagée : " Action pilote RHD "
Accompagnement de 10 restaurants collectifs et 3 commerciaux dans le développement de leur approvisionnement en produits locaux et de qualité

Définition d'une deuxième action pilote en 2024

Validation PAT